

FICHA DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS

PERIODO: AGOSTO 2024

N°	Partida Presupuestaria	Descripción	Estado Actual	Contratista	N° Proceso	Fecha Contr.	Responsable	Periodo	Avance %	Valor Planificado	Valor Ejecutado
1	7.3.06.13	Contratación de servicios personales para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de los cursos de Danza Autóctona e intercultural con la finalidad de preservar y promocionar la identidad Cultural Loretana"	Ejecución del contrato.	Fabián Alfredo Narvaéz	SIE-GADML-2024-15	N/A	Carmela Rosa Andy Chimbo	C1	40%	14.000,00	N/A
2	73.14.08	Adquisición de vestuario, para la ejecución del proyecto "Preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural del cantón Loreto"	- Coordinación de Compras Públicas para su publicación.	N/A	NIC-1560001830001-2024-00084	N/A	Hugo Ajón A.	C1	70%	6.000,00	N/A
3	7.3.02.04	Grabación de audio y video profesional en formato 4K, para la ejecución del proyecto "Preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural del cantón Loreto"	Fase Preparatoria. - Definición de las especificaciones Técnicas para la formulación de los Términos de Referencia TDR. - Elaboración de Formulario de Requerimiento. - Revisión de procesos similares	N/A	Memorando Nro. GADMCL-CAS-2024-184-TEMP	N/A	Hugo Ajón A.	C1	20%	11.350,00	N/A
4	7.3.02.05	Contratación de los servicios de grupos dancísticos autóctonos para ejecutar el proyecto "Preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural del cantón Loreto"	Proceso ejecutado y pagado.	PAOLA KATHERINE CRUZ SANMARTIN	NIC-1560001830001-2024-00047	25/4/2024	Carmela Rosa Andy Chimbo	C1	100%	1.600,00	1.600,00
5	7.3.02.05	Contratación de los servicios de organización del evento cultural para la ejecución del "Ritual ancestral de la guayusa upina y uchumanka mikuna de la nacionalidad Kichwa del cantón Loreto".	Coordinación de Compras Públicas para su publicación.	N/A	NIC-1560001830001-2024-00086	N/A	Hugo Ajón A.	C1	83%	6.000,00	N/A
TOTAL DEL MES DE AGOSTO									63%	DE AVANCE	