

COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA			oct-24		
N°	DESCRIPCION PROCESOS	ACTIVIDADES	U.	Cant. Prog.	Cant. Ejec.
1	ADMINISTRACION DIRECTA - TRABAJOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	REPARACIONES DE CAJAS BORDILOS EN PARQUES	DIA.	4	4
		ADECUACIONES EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	DIA.	2	2
2	ADMINISTRACION DIRECTA - REPARACION DE ACERAS ORNAMENTALES	LEVANTAMIENTO DE ADOQUINES EN MAL ESTADO	DIA.	7	7
		REEMPLAZO Y REPARACION DE ACERAS	DIA.	7	7
3	ADMINISTRACION DIRECTA - TRABAJOS EN COORDINACION CON MANTENIMIENTO VIAL	APOYO A TRABAJOS DE LA COORDINACION DE MANTENIMIENTO VIAL	DIA.	3	3
4	ADMINISTRACION DIRECTA - ARMADO Y DESARMADO DE ESCENARIOS	ARMADO Y DESARMADO DE ESCENARIOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CANTON	DIA.	3	3
5	ADMINISTRACION DIRECTA - REPARACION DE VIAS	LEVANTAMIENTO Y RETIRO DE ADOQUINES EN MAL ESTADO	DIA.	4	4
		REEMPLAZO Y REPARACION DE ADOQUINES DE VIA	DIA.	4	4

COORDINACION MANTENIMIENTO VIAL					oct-24	
N°	DESCRIPCION PROCESOS	ACTIVIDADES	U.	Meta	Ejec.	%
1	LASTRADO DE 2.3 KM DE VIA DE ACCESO A LA MINA CHONTA COCHA EN EL SECTOR COMUNIDAD ALTAMIRA	CARGADO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE MATERIAL DEL RIO SUNO PARA LASTRADO DE 2.3 KM DE VIA DE ACCESO A LA MINA CHONTA COCHA EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD CHONTA COCHA	m	2300	120	5%
		CARGADO, TRANSPORTE Y TENDIDO DE MATERIAL DEL RIO SUNO PARA RELASTRADO DE 2.3 KM DE VIA DE ACCESO A LA MINA CHONTA COCHA EN EL SECTOR DE LA COMUNIDAD CHONTA COCHA	m	2300	2300	100%
2	INTERVENCION RUTINARIA EN EL BOTADERO MUNICIPAL DE DESECHOS SOLIDOS	APILADO DE DESECHOS SOLIDOS Y CAPA DE COBERTURA CON TIERRA EN LAS CELDAS DEL BOTADERO MUNICIPAL	U.	4	3	75%
3	INSTALACION DE ALCANTARILLAS EN EL CENTRO POBLADO DE JUAN PIO MONTUFAR -Y EN EL ACCESO AL CENTRO POBLADO DE LA COMUNIDAD CARASHINO	CORTE DE TERRENO, DOTACIÓN, INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL CENTRO POBLADO DE JUAN PIO MONTUFAR DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE PAYAMINO Y CARASHINO DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO	ML	17	17	100%
4	MANTENIMIENTO AL ACCESO A LA MINA JORGE GREFA	MANTENIMIENTO AL ACCESO A LA MINA JORGE GREFA, PASANDO POR SAN BARTOLO Y ENTRADA A COTONA. DE LA QUE SE EXTRAERÁ MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS EN EL SECTOR URBANO	KM	12	8,5	71%