



FICHA DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS
PERIODO: FEBRERO 2026

N°	Partida Pres.	Descripción	Estado Actual	Contratista	N° Proceso	Fecha Contr.	Resp.	Periodo	Avance %	Valor Planificado	Valor Ejecutado
1	211.73.06.01	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL DEL CANTÓN LORETO	REPORTE DE COBERTURA PERÍODO JULIO DICIEMBRE 2025 A CONVENIO ESPECÍFICO NRO. URS-DAJ-2024-005-CE, GADM LORETO – URS.		Oficio Nro. URS-CGT-DSI-2026-0025-O 13/02/2026		Ing. Guido Hidalgo	C1	100	2.500,00	
2	211.7.3.08.01	PROYECTO ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISCAPACIDAD, SIN FONDOS DEL MDH	REGISTRO DE ASISTENCIA DEL MES DE FEBRERO DE LAS PROMOTORAS SOCIAL JANINA TORRES Y LUISA YAGUANA QUE DAN ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES SIN DISCAPACIDAD.		Memorando Nro. GADMCL-DGCTN-2026-0111-M-GD 23/02/2026		Ing. Guido Hidalgo	C1	100	30.240,00	
3	730811	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COFRES MORTUORIOS	ORDEN DE COMPRA: BIEN NIC-1560001830001-2025-00125 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COFRES MORTUORIOS - SIGUE EN PROCESO		ORDEN DE COMPRA: BIEN NIC-1560001830001-2025-00125 SIGUE EN PROCESO		Lic. Fausto Ureña	C3	70	7.091,50	
TOTAL DEL MES DE FEBRERO % 90 DE AVANCE											



Firmado electrónicamente por:
**GUIDO HERNAN
HIDALGO IZA**

Ing. Guido Hidalgo
COORDINADOR DE AMPARO SOCIAL

DIRECCIÓN DE CULTURA, TURISMO Y NACIONALIDADES
COORDINACIÓN DE TURISMO Y RECREACION

FEBRERO / 2026

Nro.	Partida Pres.	Descripción	Sector beneficiario	Contratista	N° Proce.	Fecha Contr.	Ad. Del contrato	Plazo de ejecución	Avance %	Valor Planificado	Valor Ejecutado
1	2.1.1.7.3.0.1.0	ALQUILER DE PANTALLAS PUBLICITARIAS DE PROMOCION TURISTICA	Sector turístico del cantón Loreto socios de la Ruta Cretácica y Agro turística	GRUPO ARIAS	SIE-GADML-2025-27	16 septiembre 2025	Richard Carrascal	240 días	10 %	\$52.108,50	\$ 0.00
2	7.3.0.2.0.5	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL PROYECTO "DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA, ARTE, DEPORTE, GASTRONOMÍA Y TURISMO DE LA XVII FERIA GASTRONÓMICA, CULTURAL Y TURÍSTICA LORETO 2026"	BARRIOS DE LA CABECERA CANTONAL	JUAN CARLOS AJILA GUALAN	LICITACIÓN DE SERVICIOS CODIGO LICSGADML-2026-01	12 de febrero del 2026	Ing. Hugo Ajón	45 días	100%	42.570,00	47.094,00
7	2.1.1.7.3.0.1.8	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DEL FOMENTO RECREATIVO EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA 2025	Niños y adolescentes de las 6 parroquias del Cantón Loreto	Lic. Aucatoma Tatiana	NC-15600018300-01-2025-00051	En elaboración del contrato	Ing. Vinicio Gómez	244 días	64,71%	44976,00	29105,76
8	2.1.1.7.3.0.1.4	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO PARA EL CAMPEONATO INTERPROVINCIAL Y LOCAL DE ECUA VÓLEY LORETO 2025	Deportistas comprendidos entre los 18 y 55 años	Roberto Verdezoto	IC-15600018300-01-2025-00080	25 de julio 2025	Tec. Francisco Dávila	45 días	90%	6690,00	0,0
9	2.1.1.7.3.0.5.6	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS DENTRO DEL CANTÓN LORETO	DEPORTISTAS COMPRENDIDOS ENTRE LOS 15 Y 60 AÑOS	Irene SantaCruz	FERIAS INCLUSIVAS FI - GADML - 2025 - 05	15 de Septiembre del 2025	Tec. Francisco Dávila	60 DÍAS	100%	14978,00	14978,00
PORCENTAJE GENERAL DE AVANCE DE LOS PROYECTOS									72,9%		

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:
LEONEL ALFREDO
MOSQUERA ARIAS

Lic. Leonel Mosquera Arias
COORDINADOR DE TURISMO Y RECREACIÓN



FICHA DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS

PERIODO: FEBRERO 2026

N°	Partida Presupuestaria	Descripción	Estado Actual	Contratista	N° Proceso	Fecha Contr.	Responsable	Periodo	Avance %	Valor Planificado	Valor Ejecutado
1	730205	Festival intercultural en conmemoración del 12 de febrero del día de la amazonia.	Elaboración de Informe de Necesidad y Términos de Referencia.	TANGUILA SHIGUANGO IMELDA OFELIA	NIC-1560001830001-2026-00003	6/2/2026	Ing. Hugo Ajón	C1	90%	5.400,00	5.190,00
2	731408	Fortalecimiento cívico y revalorización cultural comunitaria.	Recepción del servicio por parte del proveedor.	N/A	N/A	N/A	Lcda. Adriana vargas	C1	55%	15.900,00	-
3	840107	Fortalecimiento cultural a los Gobiernos Comunitarios, Segunda Fase.	Elaboración de Informe de Necesidad y especificaciones Técnicas.	N/A	N/A	N/A	Lcda. Adriana Vargas	C1	30%	14.000,00	-
4	730425	Exposición en murales artísticos, realzando la identidad cultural comunitaria del cantón Loreto.	Revisión de informe de Necesidad y Términos de Referencia.	N/A	N/A	N/A	Ing. Hugo Ajón	C1	48%	9.000,00	-
5	840104 840105	Adquisición de cuatro canoas de fibra, dos motores fuera de borda 40 HP y dos peque, peque de 15 HP, para ejecutar el proyecto "Fortalecimiento de la conectividad fluvial cultural comunitaria para la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural del cantón Loreto.	Revisión del Informe de Necesidad y especificaciones Técnicas.	N/A	N/A	N/A	Lcda. Carmela Rosa Andy Chimbo	C1	25%	44.679,80	-
6											
7											
8											
9											
10										-	-
TOTAL DEL MES DE FEBRERO									28%	DE AVANCE	