

INFORME No. 061-CFISC-GADML-2026

INFORME DE LA COORDINACION DE FISCALIZACION DEL GADML, PARA LOTAIP, MES DE JULIO DE 2026

Fecha: 06 de agosto de 2026

ANTECEDENTES:

- En atención al requerimiento del Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, solicita lo siguiente: “(...) SE REMITA LA INFORMACIÓN COORRESPONDIENTE A LA LOTAIP – MES JULIO DE 2026.

BASE LEGAL:

- *Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conocida como LOTAIP 2.0, tiene como objetivo principal fortalecer el pleno ejercicio del derecho humano de acceso a la información y mediante las competencias de la Defensoría del Pueblo como ente rector, aportar a la transparencia en el país.*
- *COORDINACION DE FISCALIZACION, Misión. - Ejercer el control y la fiscalización interna de la ejecución de obras que ejecutan por administración directa, o mediante la contratación de acuerdo con la Ley, generando información permanente y verás de los productos y servicios a la Alcaldía.*

DESARROLLO

Ing. Carlos Norberto Vélez Burgos, es funcionario del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loreto desde el 2 de octubre del 2023, en calidad de Coordinador de Fiscalización.

En base a los objetivos de la Coordinación de Fiscalización, esto es controlar y vigilar la calidad de la obra pública que ejecuta el GAD Municipal del cantón Loreto, en concordancia con las leyes, normas y especificaciones técnicas establecidas, se describen las actividades realizadas.

A continuación, se detalla un cuadro en el que se puede observar las actividades mensuales realizadas en la fiscalización de obras, en el mismo se puede notar que existen trabajos que se enmarcan como permanentes, esto corresponde a que, dentro de las actividades de fiscalización, conlleva a realizar trabajos de inspección y verificación en campo, y trabajos de elaboración de documentos en oficina.

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN

COORDINACION DE FISCALIZACION				07/2026	
N°	DESCRIPCION PROCESOS	ACTIVIDADES	U.	Cant.	%
1	PROCESO:MCO-GADML-2025-04, "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO".	FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONTROL DE CALIDAD, REVISIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, EQUIPOS, ESPECIF. TÉCNICAS, MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.	U.	4	100%
		PROYECCIÓN DE TIEMPOS Y PLANILLAS DE OBRA.	U.	4	100%
		VISITAS DE INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA.	U.	4	100%
2	PROCESO:MCO-GADML-2025-07, "CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, BATERÍA SANITARIAS, TANQUE ELEVADO Y MANTENIMIENTO DE LAS AULAS EXISTENTES EN LA ESCUELA PADRE FRANCISCO TRAMADROLLO EN LA COMUNIDAD CHAMBIRA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONTROL DE CALIDAD, REVISIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, EQUIPOS, ESPECIF. TÉCNICAS, MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.	U.	1	100%
		PROYECCIÓN DE TIEMPOS Y PLANILLAS DE OBRA.	U.	1	100%
		VISITAS DE INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA.	U.	1	50%
3	PROCESO:MCO-GADML-2025-09, "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONTROL DE CALIDAD, REVISIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, EQUIPOS, ESPECIF. TÉCNICAS, MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.	U.	1	100%
		VISITAS DE INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA.	U.	1	100%
4	PROCESO:MCO-GADML-2025-12, "CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE PASOS ELEVADOS Y COLOCACION DE BOMBA DE IMPULSION EN LAS LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA EN LA TRAYECTORA QUE VIENE DESDE LA CAPTACION UBICADA EN EL SECTOR EL MIRADOR HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO JUAN MONTALVO DEL CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONTROL DE CALIDAD, REVISIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, EQUIPOS, ESPECIF. TÉCNICAS, MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.	U.	1	100%
		PROYECCIÓN DE TIEMPOS Y PLANILLAS DE OBRA.	U.	1	100%
		INFORME PARA TRÁMITE DE PLANILLAS DE LIQUIDACÓN Y REAJUSTES DE PRECIOS.	U.	1	100%
5	FISCALIZACIÓN DE APOYO, de la obra: Proceso: LICO-GADPRPM-2025-003, "Fortalecimiento a la Cadena de Valor de Cacao y Centro de Acopio en beneficio de los Productores Kichwas de la parroquia puerto Murialdo". por Disposición del Sr. Alcalde, mediante Memorando Nro. GADMCL-A-2024-4232-M-GD, de fecha 05 de septiembre de 2024, en atención al pedido de la Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Puerto Murialdo.	FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONTROL DE CALIDAD, REVISIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL, EQUIPOS, ESPECIF. TÉCNICAS, MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.	U.	4	100%
		VISITAS DE INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA.	U.	4	100%
		VINFORME PARA TRÁMITE DE PLANILLA MENSUAL, Y REAJUSTES DE PRECIOS.	U.	4	100%
				PROMEDIO	96.43%

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN

OBSERVACIONES. –

La Coordinación de fiscalización informa que los trabajos y actividades realizadas para el periodo **del 01 al 31 de julio de 2026**, se cumplieron en el **96.43 %**.

FIRMA DE RESPONSABILIDAD. –

Elaborado por:

Ing. Civil Carlos Norberto Vélez Burgos
COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN