

## INFORME No. 087-CFISC-GADML-2025

### INFORME DE LA COORDINACION DE FISCALIZACION DEL GADML, PARA LOTAIP, MES DE JULIO DE 2025

**Fecha: 06 de agosto de 2025**

#### **ANTECEDENTES:**

- Mediante memorando Nro. GADMCL-DGPDT-2025-1408-M-GD, del 29 de julio de 2025, el Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, solicita lo siguiente: “(...) SE REMITA LA INFORMACIÓN COORRESPONDIENTE A LA LOTAIP – MES JULIO DE 2025.

#### **BASE LEGAL:**

- *Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conocida como LOTAIP 2.0, tiene como objetivo principal fortalecer el pleno ejercicio del derecho humano de acceso a la información y mediante las competencias de la Defensoría del Pueblo como ente rector, aportar a la transparencia en el país.*
- *COORDINACION DE FISCALIZACION, Misión. - Ejercer el control y la fiscalización interna de la ejecución de obras que ejecutan por administración directa, o mediante la contratación de acuerdo con la Ley, generando información permanente y verás de los productos y servicios a la Alcaldía.*

#### **DESARROLLO**

Ing. Carlos Norberto Vélez Burgos, se integra como funcionario del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Loreto desde el 2 de octubre del 2023, en calidad de Coordinador de Fiscalización.

En base a los objetivos de la Coordinación de Fiscalización, esto es controlar y vigilar la calidad de la obra pública que ejecuta el GAD Municipal del cantón Loreto, en concordancia con las leyes, normas y especificaciones técnicas establecidas, se describen las actividades realizadas.

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN

A continuación, se detalla un cuadro en el que se puede observar las actividades mensuales realizadas en la fiscalización de obras, en el mismo se puede notar que existen trabajos que se enmarcan como permanentes, esto corresponde a que, dentro de las actividades de fiscalización, conlleva a realizar trabajos de inspección y verificación en campo, y trabajos de elaboración de documentos en oficina.

COORDINACION DE FISCALIZACION				jul-25	
N°	DESCRIPCION PROCESOS	ACTIVIDADES	U.	Cant.	%
1	COTO-GADML-2024-02, "CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MODULAR COMPACTA DE 25LPS Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE MODULAR COMPACTA DE 20 LPS UBICADA EN EL BARRIO JUAN MONTALVO, CANTÓN LORETO PROVINCIA DE ORELLANA".	LIQUIDACIÓN CONTRATO PRINCIPAL Y COMPLEMENTARIO.	U.	1	100%
		INSPECCION FINAL DE TRABAJOS, CRONOGRAMA, CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS, Y MANO DE OBRA.	U.	4	100%
		TRAMITE DE PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA.	U.	1	100%
2	COTO-GADML-2024-01, "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA DE USO MÚLTIPLE EN EL BARRIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO, PARROQUIA LORETO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	INFORME LIQUIDACION PARA RECEPCION PROVISIONAL.	U.	1	100%
		INSPECCION FINAL DE TRABAJOS, CRONOGRAMA, CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS, Y MANO DE OBRA.	U.	4	100%
		TRAMITE DE REAJUSTES DE PRECIOS CONTRATO PRINCIPAL, COMPLEMENTARIO Y ORDEN DE TRABAJOS.	U.	1	100%
3	PROCESO: MCO- GADML-2024-14, "REPOTENCIACIÓN DEL BLOQUE DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE ÁVILA, UBICADA EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO".	REVISION DE CANTIDADES PARA PLANILLA AVANCE DE OBRA.	U.	1	100%
		INSPECCION DE TRABAJOS, CRONOGRAMA, CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS, Y MANO DE OBRA.	U.	4	100%
		INNSPECCIÓN CONTRATO COMPLEMENTARIO	U.	1	100%
4	PROCESO: No. MCO-GADML-2024-20, "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SUNI AKCHA WARMÍ EN LA COMUNIDAD KICHWA SELVA VERDE, PARROQUIA AVILA HUIRUNO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".	REVISION DE CANTIDADES PARA PLANILLA 4 LIQUIDACIÓN DE OBRA.	U.	1	100%
		INSPECCION FINAL DE TRABAJOS, CRONOGRAMA, CONTROL DE MATERIALES, EQUIPOS, Y MANO DE OBRA.	U.	4	100%
		INFORME LIQUIDACIÓN DE OBRA	U.	1	100%
				PROMEDIO	100.00%

**OBSERVACIONES. –**

La Coordinación de fiscalización informa que los trabajos y actividades realizadas para el periodo **del 01 al 31 de julio de 2025**, se cumplieron en el **100,00 %**.

COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN

**FIRMA DE RESPONSABILIDAD. –**

Elaborado por:

Ing. Civil Carlos Norberto Vélez Burgos  
**COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN**